

# **EQUIPO DE FORMULACION DE PROYECTOS - DIPROSE**

## **GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD**

GIRSAR

Marzo 2019

## INDICE

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. INTRODUCCIÓN .....                                                                      | 3  |
| II. CICLO DE PROYECTO .....                                                                | 4  |
| III. PAUTAS GENERALES PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD .....                                  | 5  |
| A. Criterios de elegibilidad de proyectos de inversión pública en el marco del GIRSAR..... | 6  |
| 1. Elegibilidad Estratégica .....                                                          | 6  |
| 2. Factibilidad técnica .....                                                              | 7  |
| 3. Viabilidad institucional.....                                                           | 7  |
| B. Emisión de la Solicitud de Formulación.....                                             | 8  |
| C. Contacto con la provincia / organismo descentralizado .....                             | 8  |
| D. Definición del equipo formulador.....                                                   | 8  |
| E. Integración del equipo .....                                                            | 8  |
| F. Realización del Taller de Árbol de Problemas y Soluciones .....                         | 9  |
| G. Realización de Encuestas.....                                                           | 10 |
| H. Marco Lógico .....                                                                      | 11 |
| I. Análisis de Alternativas.....                                                           | 16 |
| J. Definición de Propuesta Técnica .....                                                   | 16 |
| K. Determinación de Costos .....                                                           | 16 |
| L. Consolidación de Viabilidad Económico-Financiera.....                                   | 17 |
| 1. Criterios Económico-Sociales para la Elegibilidad de los Proyectos.....                 | 17 |
| 2. Criterios para determinar el alcance de la evaluación económica en los proyectos: ..... | 17 |
| M. Evaluación Ambiental y Social .....                                                     | 18 |
| N. Consulta y Participación .....                                                          | 20 |
| O. Consolidación y Presentación del Documento de Factibilidad .....                        | 20 |
| IV. INDICE DE CONTENIDOS SUGERIDO PARA PROYECTOS A NIVEL DE<br>FACTIBILIDAD.....           | 22 |
| V. LISTADO SUGERIDO DE ANEXOS Y APÉNDICES.....                                             | 32 |
| VI. FORMATO REQUERIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES .....                           | 33 |
| Anexo II - LISTA DE ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS.....                                  | 35 |
| A. Acrónimos y Siglas .....                                                                | 35 |
| B. Abreviaturas .....                                                                      | 37 |
| C. Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).....                                           | 40 |

## I. INTRODUCCIÓN

1. El Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural – GIRSAR- es una iniciativa del Gobierno de la República Argentina financiada con fondos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y con los respectivos aportes de contrapartida local.
2. El objetivo de alto nivel del GIRSAR es contribuir a fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial, a través de la reducción de la vulnerabilidad y exposición de los productores a riesgos climáticos y de mercados, en especial entre los actores más vulnerables.
3. El Objetivo de Desarrollo del Programa es mejorar la gestión de riesgos agropecuarios por parte de beneficiarios e instituciones sectoriales seleccionadas.
4. Las características del programa, la diversidad de los campos de aplicación y la necesidad de eficientizar el proceso de monitoreo y retroalimentación de los proyectos genera la necesidad de producir acuerdos de trabajo en todos los niveles de producción e implementación de los proyectos, para lo cual resulta indispensable la sistematización de la información según líneas de trabajo anticipadas.
5. El presente documento está orientado a los equipos responsables de la formulación de los proyectos públicos, y tiene por objetivo brindar una herramienta que sirva como guía del proceso de preparación, y como orientación de los contenidos mínimos y la estructura que debería tener el proyecto a nivel de factibilidad, al final de esta fase.
6. Para ello se sintetizan aspectos generales del ciclo de proyecto en el cual está inserta la etapa de formulación, y se examinarán en detalle los pasos a seguir en la preparación de proyectos en la DIPROSE. Se tomará como insumo a los manuales que rigen el funcionamiento de esta operatoria.
7. Con esta guía no se pretende abarcar todos los aspectos involucrados en el complejo proceso de formular un proyecto, ni hacerlo de manera taxativa. Se procura establecer un núcleo de elementos que deben estar presentes en todos los proyectos formulados a nivel de factibilidad y que permitiría, además, abordar las especificidades y particularidades que la problemática de cada proyecto proponga.
8. Tampoco se pretende estandarizar la formulación de proyectos, homogeneizando todos los aspectos del análisis. Por el contrario, se propone una estructura y marco de análisis que permita el examen profundo de cada caso particular, que facilite la posterior revisión del documento por parte de las distintas Direcciones y Equipos de Trabajo de la DIPROSE y de los organismos financiadores, así como la ejecución y evaluación. No se dejarán de lado contenidos mínimos ni formatos de presentación.
9. Teniendo en cuenta lo comentado en los párrafos anteriores, el contenido se dividirá en dos secciones principales. En primer término, se abordan las cuestiones relacionadas a la Etapa de Factibilidad del ciclo de proyecto, atendiendo a las particularidades de la operatoria de la DIPROSE que surgen de las negociaciones con los organismos financiadores y el consecuente Reglamento Operativo. En segundo término, se tratan cuestiones específicas relacionadas al tipo de análisis a realizar, así como temas formales específicos de la presentación del documento de factibilidad de un proyecto.

10. El contenido de esta guía se basa en lo establecido en el Reglamento Operativo del GIRSAR, en el Manual de Procedimientos Administrativos de la DIPROSE, en el Contrato de Préstamo del Programa, en los comentarios realizados por las misiones del Organismo Financador, así como en otra bibliografía auxiliar y en la experiencia de las distintas áreas de la DIPROSE.

11. El Reglamento Operativo del GIRSAR plantea que los proyectos<sup>1</sup> de inversión pública para la mitigación de riesgos se ejecutarán a través de Convenios de Préstamo Subsidiario con aquellas provincias que participen del Programa y formulen, con apoyo de la DIPROSE, sus Planes Provinciales de Gestión Integrada de Riesgos (PPGIRA).

12. Los proyectos de inversión pública deberán contribuir a la mitigación de riesgos agroindustriales identificados en los PPGIRA, según lo detallado en el Reglamento Operativo del Programa. Los perfiles de los proyectos serán presentados por los gobiernos provinciales para la evaluación de la DIPROSE y del Comité correspondiente.


## II. CICLO DE PROYECTO

13. Dentro de las múltiples definiciones existentes para el término “proyecto”, el Reglamento Operativo lo utiliza para designar a un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado.

14. El ciclo de proyecto es un procedimiento que está enfocado a asegurar la eficiencia del proceso de inversión pública. De esta forma, las distintas etapas que componen el ciclo conducen a decisiones para la asignación de recursos de preinversión y de inversión.

15. El Ciclo de los Proyectos de la DIPROSE se enmarca clásicamente en las etapas tradicionales. La figura a continuación muestra las etapas del ciclo, las que se describen sucintamente en los párrafos siguientes:

*Figura 1. Ciclo de Proyecto*



- **Identificación:** Para el caso del GIRSAR, la identificación comienza con la formulación de los PPGIRA. En ese proceso se llevan a cabo actividades (identificación y caracterización de las principales cadenas productivas, consultas, búsqueda de información, talleres de validación, entre otras.) que permiten identificar, evaluar y priorizar los riesgos agropecuario que se quieren mitigar, como así también, una lista de posibles soluciones. A partir de esta información se elabora un plan de acción que contiene, entre otros elementos, los perfiles de los proyectos identificados. Posteriormente se realiza, para cada perfil de proyecto, un análisis básico de las posibles alternativas de solución y dimensionamiento. La pre-factibilidad se trata de un análisis

---

<sup>1</sup> En la terminología del BIRF, lo que aquí se denomina Proyecto es denominado como Subproyecto.

y revisión de información secundaria para identificar un conjunto acotado de soluciones a una necesidad efectiva (demanda), que justifica la propuesta de proyecto.

- Factibilidad: se realiza la selección y desarrollo de la alternativa técnica-económica, institucional, ambiental y social más conveniente del proyecto propuesto, con lo cual se aseguraría la asignación de recursos de inversión más eficiente.
- Convenios, licitación y Contratación: se firman los convenios necesarios para llevar adelante la ejecución. Se organiza la Unidad Ejecutora del Proyecto, realizando las contrataciones necesarias. Se realizan las licitaciones definidas para llevar a cabo las obras y/o adquisiciones previstas.
- Ejecución y Monitoreo: período en el que se desembolsan los recursos requeridos por las inversiones asociadas al proyecto. Estos desembolsos tienen como contrapartida la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios necesarios para la operación del proyecto. La función de monitoreo del proyecto introduce un conjunto de indicadores de impacto sobre los cuales se irá midiendo la eficacia de las acciones del proyecto y cuyo análisis puede, eventualmente, generar la necesidad de reformular o ajustar algunos aspectos del proyecto.
- Evaluación Ex Post: se comparan y analizan los resultados efectivamente obtenidos (impactos) frente a lo programado y se identifican las causas de las eventuales diferencias observadas.

16. A continuación se profundiza en las actividades involucradas en la etapa de factibilidad

### III. PAUTAS GENERALES PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD

17. Tal como se mencionó, en la etapa de factibilidad se analizan alternativas técnicas y sus efectos ambientales, sociales y económicos esperados (beneficios y costos). Aquella que mejor satisfaga un conjunto de criterios, será la alternativa seleccionada.

18. El desarrollo de la alternativa técnica seleccionada requiere un conjunto de tareas de diseño y programación que permitan conocer con precisión las tareas y actividades que formarán parte de cada componente del proyecto, su calendario de ejecución, los costos involucrados, los responsables institucionales de cada operación y las modalidades específicas de implementación.

19. El logro de estos resultados requiere de un proceso de aproximaciones sucesivas a partir del marco brindado por los estudios que se hayan alcanzado durante la identificación, que permita ir ajustando los distintos elementos que constituyen los componentes del proyecto. Este proceso debe ser **participativo** y estar coherentemente articulado.

20. La participación de los involucrados constituye un punto central de la formulación y reviste beneficios tales como el aumento de la eficiencia de las actividades promoviendo la adopción, a nivel de finca, de tecnologías validadas para mejorar la resiliencia de los sistemas productivos agrícolas (al incluir recursos y habilidades locales), el incremento de la efectividad de dichas actividades (al asegurar que están basadas en el conocimiento local), y el aseguramiento de la sostenibilidad de éstas. También ayuda a cimentar las capacidades locales, al desarrollar las habilidades de la gente para el uso de nuevas tecnologías, y de esta manera

generar aumentos en el campo de aplicación, cuando la gente puede asumir parte del peso de la responsabilidad.

21. El diseño y la programación de los proyectos en DIPROSE se realiza utilizando la metodología del Marco Lógico. Ésta es una herramienta analítica que sirve para estudiar y esquematizar los problemas y las soluciones que plantea el proyecto. Contempla la participación y la consideración de los intereses de todos los actores involucrados. Por otro lado, resulta una herramienta flexible, en la medida en que puede ajustarse a los distintos tipos y etapas de proyectos.

22. La metodología propone una serie de instancias que buscan comunicar e integrar los elementos esenciales de un proyecto y que se incluyen dentro de los hitos a cumplimentar dentro de la etapa de factibilidad tal como se la concibe en DIPROSE. Estos hitos se describen a continuación:

#### **A. Criterios de elegibilidad de proyectos de inversión pública en el marco del GIRSAR**

23. Los proyectos que sean financiados por el programa deberán cumplir con una serie de criterios de elegibilidad que se detallan a continuación. Estos criterios buscan garantizar la adecuación de los proyectos a los objetivos del Programa y el cumplimiento de requisitos mínimos de elegibilidad económica, institucional, social y ambiental. Se organizan en tres dimensiones:

##### **1. Elegibilidad Estratégica**

24. Los proyectos deben responder a problemas identificados y priorizados en los PPGIRA y demostrar una incidencia directa sobre: (i) la población objetivo (agricultores familiares); y, (ii) los indicadores acordados en el marco de resultados del programa. No deberán estar en la lista de exclusión<sup>2</sup>.

25. Se establecerá un monto máximo de financiamiento externo por destinatario de US\$ 60.000<sup>3</sup>. Cuando se presenten proyectos con montos por destinatario superiores estos deberán ser presentado al Banco para No objeción<sup>4</sup>. Para estas excepciones, se considerarán positivamente aquellos proyectos que prevean compromisos y mecanismos de repago por parte de los usuarios que ubique el monto erogado por el programa en el techo de US\$ 60.000. En todos los casos, la evaluación económica de los proyectos debe justificar la variación propuesta.

26. Por lo menos el 70% de los beneficiarios de los proyectos deben ser agricultores familiares y pequeñas empresas agropecuarias de acuerdo a la clasificación MAGyP- IICA 2009<sup>5</sup>. De este porcentaje, al menos el 80% de las explotaciones deberá corresponder a la

---

<sup>2</sup> Definida en la Tabla 15 del MGAS

<sup>3</sup> En el caso que los beneficiarios de proyectos de inversión pública también se benefician de ANRs, estos deberán ser sustraídos del techo (o sea que el techo aplicaría para la suma de infraestructura y ANR).

<sup>4</sup> Casos en los que el valor en riesgo y el impacto sistémico en la cadena de valor y en los recursos naturales afectados por las intervenciones los justifiquen.

<sup>5</sup> Se considerarán las clasificaciones desarrolladas en los estudios “Las explotaciones Agropecuarias Familiares en la República Argentina (MAGyP - IICA, 2009)” y “Las explotaciones agropecuarias Empresariales en la Argentina (IICA, 2016)”. En el Marco de Gestión Ambiental y Social se presenta una descripción detallada de cada tipo de explotación. La conformación del padrón de beneficiarios para el monitoreo y evaluación permitirá realizar un seguimiento del adecuado cumplimiento de este criterio

clasificación de Explotaciones Familiares tipo B y tipo C. Cuando se presenten proyectos con porcentajes menores de explotaciones B y C, estos deberán ser enviados al banco para no objeción<sup>6</sup>.

27. No serán elegibles proyectos con costos de financiamiento externo superiores a los US\$ 12.000.000

## **2. Factibilidad técnica**

28. La propuesta técnica debe ser la más adecuada para los objetivos del Proyecto y los problemas que este aspira a resolver.

29. El destinatario del proyecto tiene que tener la capacidad de operarlo y mantenerlo, para lo cual se tiene que indicar explícitamente los arreglos de operación y mantenimiento, y la fuente de recursos para los costos recurrentes. Si el proyecto requiere cobro a usuarios para ser sostenible, el mecanismo de cobro debe ser descrito, acordado con los beneficiarios (o la agencia de administración) y puesto en marcha durante el período de ejecución del proyecto<sup>7</sup>.

30. Los proyectos deben cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales previstas en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del programa y contar con el consentimiento de los beneficiarios;

31. Evaluación económica y financiera: se aplicará la metodología de análisis beneficio-costos para aquellos proyectos de inversión en los que corresponda obtener indicadores de rentabilidad económico-financiera. En este caso el proyecto debe mostrar una tasa interna de retorno superior al 12% y un Valor Presente Neto superior a cero (considerando una tasa anual de descuento de 12% o la que defina el Ministerio de Hacienda). Caso contrario se aplicará el criterio de costo eficiencia.

## **3. Viabilidad institucional**

32. La Provincia, la EE/EPDA, la Administración Financiera (EPAF) y la UEP deben contar con una adecuada capacidad institucional y técnica para ejecutar el proyecto de acuerdo con los métodos acordados con el Banco. Los Entes y responsables propuestos como ejecutores serán objeto de análisis de su capacidad institucional y en el caso de determinarse debilidades se deberá incluir un componente de fortalecimiento, el cual se deberá ejecutar previo a los desembolsos de inversión del proyecto. Además, cada provincia debe demostrar que dispone de los recursos presupuestarios suficientes para cumplir con los aportes de contrapartida para el proyecto propuesto.

---

<sup>6</sup> Se considerarán positivamente proyectos con mayor presencia de Explotaciones Familiares tipo D en los casos en que las actividades productivas involucradas sean la fruticultura, la ganadería para tambo y avicultura.

<sup>7</sup> Si requiere fortalecimiento para hacer esto, se puede financiar con recursos del proyecto.

*Tabla 1. Resumen de criterios de elegibilidad*

| Área del programa                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.A. Selección de provincias                                 | 1.B. Selección de cadenas                 |
| Voluntad de participar                                       | Priorización CFA                          |
| Número de productores familiares (total y relativo)          | Impacto económico (VA)                    |
|                                                              | Impacto social (empleo, participación AF) |
| Proyectos                                                    |                                           |
| 2.A. Elegibilidad estratégica                                | 2.B. Elegibilidad Técnica                 |
| Identificados en planes provinciales o estrategias de cadena | Viabilidad técnica                        |
| Perfil destinatario                                          | Viabilidad ambiental y social             |
| Tipología de obra                                            | Viabilidad económica                      |
| Monto unitario y por destinatario con financiamiento externo | Viabilidad institucional                  |

## **B. Emisión de la Solicitud de Formulación**

33. Una vez que el Perfil fue analizado por el Equipo de Formulación de Proyectos, velando que el mismo se inscriba dentro de los lineamientos estratégicos del programa GIRSAR, la provincia puede solicitar asistencia técnica para la preparación del proyecto, la que se manifiesta a través de la emisión de la Solicitud de Formulación.

## **C. Contacto con la provincia / organismo descentralizado**

34. Se toma el primer contacto con los funcionarios de la organización presentante del perfil y con la institución de contraparte. La Organización de Contraparte puede ser un organismo provincial o nacional descentralizado cuyos objetivos sean coherentes con los de la DIPROSE, y que disponga de recursos de contraparte para hacer frente a una proporción de los desembolsos previstos en el proyecto. La contraparte del proyecto ante la DIPROSE será la Organización o Institución que luego ejecutará o coordinará la ejecución del proyecto.

35. Además de tomar contacto con la problemática del proyecto, la reunión sirve para conocer la disponibilidad de recursos humanos locales para formar parte del equipo formulador.

## **D. Definición del equipo formulador**

36. Se elabora una propuesta de preinversión donde se determina el detalle de las consultorías necesarias, con sus términos de referencia, el cronograma de actividades y los costos.

## **E. Integración del equipo**

37. Un equipo de trabajo es un número pequeño de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito u objetivo común, con metas de desempeño (tareas) y con una propuesta por las que se consideran mutuamente responsables, y utilizan el consenso para la toma de decisiones.

38. El Jefe de Equipo tendrá responsabilidad sobre los lineamientos técnicos, el cronograma de desarrollo y la supervisión de los trabajos del resto de los consultores. Deberá coordinar la preparación del proyecto en forma general, formulando y supervisando el desarrollo del plan de trabajo del equipo en terreno y gabinete y asegurando que los miembros del equipo interactúan y comparten información en la medida necesaria para alcanzar los fines del trabajo común. Deberá redactar y presentar el informe de inicio de la preparación del proyecto, realizar entrevistas con funcionarios provinciales de los organismos de contraparte para coordinar todas aquellas decisiones y actividades que sean necesarias para el desarrollo del proyecto y redactar el informe final consolidado con sus respectivos anexos.

39. En los casos de los proyectos que requieran una Evaluación de Impacto Ambiental y Social o la elaboración de otros documentos ambientales, el/los responsables de estos documentos forman parte del Equipo y el Jefe de Equipo es responsable de la supervisión de su trabajo.

40. Todas estas acciones deben realizarse articuladamente entre el Responsable del equipo de Formulación de Proyectos y el Responsable del equipo Ambiental y Social.

Las acciones pertinentes a la evaluación ambiental y social y aquellas relacionadas con los aspectos agro socio productivas deberán **tener en cuenta** los estándares establecidos para estas tareas por los respectivos Responsables Sectoriales.

## **F. Realización del Taller de Árbol de Problemas y Soluciones**

41. Se trata de la primera instancia en la cual se comienza a aplicar la metodología del Marco Lógico.

42. Es necesario realizar un Análisis de Involucrados, en el que se propone identificar los grupos y organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente relacionados con el problema (personas, intermediarios, grupos, empresas, instituciones, que pueden tener interés, verse beneficiados o perjudicados directa o indirectamente por el proyecto) y analizar sus dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto. Esto permite darle mayor objetividad al proceso de planificación y conciliar posiciones entre involucrados, al considerar diversos puntos de vista. Para ello se sugiere desarrollar las siguientes tareas:

- Identificar a los involucrados (personas, intermediarios, grupos, empresas, instituciones, que pueden tener interés, verse beneficiados o perjudicados directa o indirectamente por el proyecto).
- Caracterizar a los involucrados y categorizarlos por área de interés (beneficiarios, opositores, entidades reguladoras, etc.).
- Analizar sus problemas, necesidades, intereses y expectativas tratando de determinar qué posición asumirán ante el proyecto.
- Estudiar el impacto que los involucrados podrían tener sobre la ejecución y operación del proyecto.

43. El paso siguiente es el Análisis de Problemas y la elaboración del Árbol de Problemas. Se realiza mediante un taller participativo donde interactúan los involucrados identificados y los técnicos. Una buena identificación y caracterización del problema es determinante para lograr un buen diseño de proyecto. La primera cuestión a resolver es identificar el problema central. Para ello, entre involucrados y técnicos se identifican los problemas que el proyecto

pretende abordar. Se desagregan los problemas complejos en problemas simples, tamizando repitencias y problemas ajenos a lo que se quiere resolver. Se formula el enunciado de cada problema en pocas palabras y en forma concreta. Se establecen relaciones secuenciales entre los problemas simples; de acuerdo a un ordenamiento causa-efecto. Finalmente, se revisa el esquema completo y se verifica su lógica e integridad.

44. El Análisis de Objetivos, parte de los problemas detectados en el paso anterior, teniendo en cuenta el supuesto de que si se solucionan las causas se resolverán los problemas, generando efectos derrame positivos. Se elabora un Árbol de Objetivos en el que se formulan todas las condiciones negativas del Árbol de Problemas en forma de condiciones positivas que son deseadas y realizables en la práctica.

45. Se debe lograr, con un conjunto de criterios explícito y compartido por todos los involucrados, una selección preliminar de alternativas deseables que satisfagan el logro de los objetivos planteados.

46. El Taller de Árbol de Problemas y Objetivos constituye la primera instancia de participación de los involucrados en el proceso de formulación del proyecto, y como tal, reviste una importancia central para lograr un buen producto final.

47. Constituye una oportunidad para comunicar a los involucrados el carácter del proyecto que se pretende impulsar, y permite conocer la visión de los distintos actores sobre el problema y las posibles soluciones.

48. Esta instancia debe quedar documentada en el informe del proyecto, ya sea a través de actas, declaraciones, etc.

49. En esta etapa de la formulación es importante la interacción con el equipo de Monitoreo y Evaluación de la DIPROSE.

## **G. Realización de Encuestas**

50. La encuesta es un método participativo para recoger información sobre una población a través de cuestionarios.

51. Los objetivos de la misma se centran en la realización de un diagnóstico de la situación en el lugar del proyecto, la caracterización de los productores; el conocimiento de las condiciones en las que realizan sus actividades, la identificación de los puntos problemáticos que aborda el proyecto como los riesgos agroclimáticos; las condiciones ambientales y las percepciones de los productores al respecto y la identificación de las necesidades de capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, fortalecimiento de las organizaciones de beneficiarios o de medidas de protección ambiental y social.

52. También permite indagar la opinión de los beneficiarios respecto del proyecto y conocer el grado de compromiso de los mismos y sus posibilidades para realizar las inversiones intraprediales que complementen la inversión pública en obras.

53. Se debe recurrir a fuentes adicionales de información (completas como los censos o ampliadas, como bases de información específicas que pueden realizar instituciones especializadas en algún tema) para validar las mismas.

54. La encuesta se define a partir del aporte de todos los profesionales involucrados en la preparación del proyecto (Equipo de formulación: economistas, agrónomos, sociólogos, ambientalistas, etc.) que dan las ideas básicas a partir de las cuales se elabora un formulario definitivo.

55. El operativo se realiza en conjunto con los equipos de las provincias, que aportan información sobre la problemática a abordar, brindan apoyo logístico, conocimiento de los actores y nexos con ellos, extendiéndolo a la mayor cantidad de beneficiarios posibles, según las características del proyecto de que se trate.

56. En general se establece algún criterio básico para la definición de la muestra que luego se analiza con el equipo de formulación y los funcionarios provinciales para definir el grado de viabilidad.

57. Esta instancia debe quedar documentada a través de los formularios de encuesta, de la base de datos que se conforma con el resultado de las mismas y del informe de análisis de los datos obtenidos.

58. En esta etapa de la formulación es importante la interacción con la Unidad de Asistencia Técnica Sectorial del Equipo de Formulación de Proyectos.

## **H. Marco Lógico**

59. Teniendo en cuenta la información recabada en las etapas anteriores, el equipo deberá proceder a la realización de la Matriz de Marco Lógico (MML).

60. La MML es una tabla (matriz) de 4 filas por 4 columnas en la cual se registra, en forma resumida, información sobre un proyecto.

61. La información que contiene es buena base para la planificación de la ejecución y el seguimiento y control de proyectos. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos en forma considerable. Tiene la virtud de comunicar un proyecto complejo de manera simple y entendible en un cuadro de síntesis. Permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier iniciativa de inversión. Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del proyecto.

62. A continuación se presenta la conceptualización de las filas y columnas que conforman la MML.

Cuadro 1. Matriz de Marco Lógico

| Resumen Narrativo de Objetivos                                                                                                                                                                                                                                        | Indicadores Verificables Objetivamente                                                                                                                                                                                                                                          | Medios de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supuestos                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIN</b><br><br>El <u>Fin</u> es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del problema (o problemas) del sector.                                                                                                                     | Los indicadores a nivel de Fin miden el impacto general que tendrá el proyecto. Son específicas en términos de cantidad, calidad y tiempo (grupo social y lugar, si es relevante).                                                                                              | Los medios de verificación son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar que los objetivos se <u>lograron</u> . Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc.                                                                                                                    | Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones importantes necesarias para la " <u>sustentabilidad</u> " (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados por el proyecto. |
| <b>PROPÓSITO</b><br><br>El <u>Propósito</u> es el impacto directo a ser logrado como resultado de la utilización de los Componentes producidos por el proyecto. Es una hipótesis sobre el impacto o beneficio que se desea lograr.                                    | Los indicadores a nivel de Propósito describen el impacto logrado al final del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar.                           | Los medios de verificación son las fuentes que el ejecutor y el evaluador pueden consultar para ver si los objetivos se <u>están logrando</u> . Pueden indicar que existe un problema y sugieren la necesidad de cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. | Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tienen que ocurrir para que el proyecto contribuya significativamente al logro del Fin.                                       |
| <b>COMPONENTES</b><br><br>Los <u>Componentes</u> son las obras, servicios, y capacitación que se requiere que complete el ejecutor del proyecto de acuerdo con el contrato. Estos deben expresarse en trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.) | Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras de cada uno de los <u>Componentes que tiene que terminarse durante la ejecución</u> . Cada uno debe especificar cantidad, calidad y oportunidad de las obras, servicios, etc., que deberán entregarse. | Se indica dónde el evaluador puede encontrar las fuentes de información para verificar que los resultados que han sido contratados han sido producidos. Las fuentes pueden incluir inspección del sitio, informes del auditor, etc.                                                                                                          | Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito para el cual se llevaron a cabo.                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES</b><br><br>Las <u>Actividades</u> son las tareas que el ejecutor debe cumplir <u>para completar cada uno de los Componentes del proyecto</u> y que implican costos. Se hace una lista de actividades en orden cronológico para cada Componente. | Este casillero contiene el presupuesto para cada Componente a ser producido por el proyecto. | Se indica dónde el evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la unidad ejecutora. | Los supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del gerente de proyecto) que tienen que suceder para completar los Componentes del proyecto. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

63. La MML, incluye los indicadores y medios de verificación que se utilizarán para el monitoreo y presentación de los informes de progreso en la ejecución de los proyectos, así como para la evaluación ex post. Por ello es importante prestar especial atención al diseño de los mismos, los que deberán estar especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo

Los indicadores a nivel de Fin deberán estar alineados al enfoque del Programa, es decir, a impactos o resultados relacionados a mejoras en la gestión de los riesgos agropecuarios de la zona de influencia del proyecto.

Los indicadores a nivel de Propósito y de Componentes variarán según la tipología del proyecto, pero en todos los casos deberán reflejar el impacto productivo que se generará tras la ejecución del proyecto. En el siguiente cuadro se propone un núcleo de indicadores para cada tipo de proyecto:

*Cuadro 2. Núcleo de Indicadores*

| Área de Intervención | Proyecto        | Riesgo Climático Asociado                                                                                                  | Nivel                                                          | Indicador                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectividad vial    | Caminos Rurales | Aumento de erosión por aumento de lluvias intensa<br>Aumento de inundaciones y escorrentía por aumento de lluvias intensas | Propósito                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución de días de intransitabilidad</li> <li>• Disminución de pérdidas productivas</li> <li>• Incrementar el volumen de ventas</li> </ul> |
|                      |                 |                                                                                                                            | Componente de Infraestructura                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Km de caminos mejorados al finalizar el proyecto</li> </ul>                                                                                    |
|                      |                 |                                                                                                                            | Componente de Capacitación/Asistencia técnica /Fortalecimiento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de asociados de consorcios camineros o beneficiarios capacitados sobre mitigación de riesgos agroclimáticos</li> </ul>                |
|                      |                 |                                                                                                                            |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de beneficiarios capacitados en uso de manejo de Suelos</li> </ul>                                                                    |
|                      |                 |                                                                                                                            |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de consorcios camineros constituidos</li> </ul>                                                                                       |

| Área de Intervención       | Proyecto        | Riesgo Climático Asociado                                                                                                                 | Nivel                                                                           | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua para uso agropecuario | Riego y Drenaje | Aumento de estrés hídrico por olas de calor y sequía<br>Aumento de erosión por aumento de lluvias intensas<br>Disminución de los caudales | Propósito                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Variación de la cantidad de Ha bajo riego entre el año base y la finalización del proyecto</li> <li>% de beneficiarios que declaran mejoras en la productividad agrícola, relacionadas con la provisión de agua.</li> <li>Incremento de la productividad por Ha</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                 |                                                                                                                                           | Componente de Infraestructura                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Variación de la conducción entre el año base y el año de finalización (medida en m3/seg)</li> <li>Variación del caudal de Agua disponible en finca (medida/ m3)</li> <li>Cantidad de pozos perforados para acceder al agua subterránea.</li> <li>Km de canales impermeabilizados al finalizar el proyecto</li> <li>Beneficiarios que declaran un mejor acceso a la provisión de agua para consumo e irrigación</li> <li>Cantidad de familias con techo readecuado para la captación de agua de lluvia y cisternas</li> <li>Cantidad de reservorios comunitarios construidos para ganado mayor y menor.</li> <li>Cantidad de sistemas de suministro de agua multipropósito construidos.</li> </ul> |
|                            |                 |                                                                                                                                           | Componente de Capacitación / Asistencia técnica / Fortalecimiento Institucional | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de productores capacitados sobre mitigación de riesgos agroclimáticos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                 |                                                                                                                                           |                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de productores capacitados sobre uso de manejo del suelo.</li> <li>Beneficiarios que declaran mejoras en la eficiencia del uso del agua.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                 |                                                                                                                                           |                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de consorcios de Riegos constituidos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                 |                                                                                                                                           |                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de parcelas demostrativas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Área de Intervención         | Proyecto                          | Riesgo Climático Asociado | Nivel                                                             | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manejo de Recursos Naturales | Prevención y control de Incendios | Incendios Forestales      | Propósitos                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución de ha afectadas por Incendios Forestales</li> <li>• Disminución del tiempo promedio de la duración de incendios</li> <li>• Área de bosques y pastos recuperada, re forestada o re convertida</li> <li>• Incremento en la cantidad y calidad de la producción vinculada al área fortalecida</li> </ul> |
|                              |                                   |                           | Componente de Capacitación / Asistencia técnica / Fortalecimiento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tareas y/o circuitos y/o rediseñados e implementados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                   |                           |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento en la calidad y cantidad de información generada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |                                   |                           |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de productores capacitados para la prevención de incendios</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                   |                           |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación a técnicos extensionistas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                                   |                           |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamiento requerido</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Área de Intervención                                           | Proyectos                                                                        | Riesgo Climático Asociado                                                                                       | Nivel                                                          | Indicador                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otras actividades                                              | Tecnología de la comunicación y conectividad rural                               | TODOS                                                                                                           | Propósito                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Mejora en las comunicaciones entre actores a través del desarrollo de redes y bases</li></ul> |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                 | Componente de Diseño e Instalación                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Kilómetros de red desarrollada</li><li>Cantidad de puntos de accesos creados</li></ul>        |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                 | Componente de Capacitación/Asistencia técnica /Fortalecimiento | <ul style="list-style-type: none"><li>Cantidad de actores territoriales con acceso a red</li></ul>                                  |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Cantidad de capacitaciones en el uso de TICs</li></ul>                                        |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Cantidad de capacitaciones a técnicos extensionistas</li></ul>                                |
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Cantidad de experiencias pilotos</li></ul> |                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |
|                                                                | Desarrollo Tecnológico                                                           |                                                                                                                 | Propósito                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Mejora en los Índices de productividad por reconversión hacia nuevas tecnologías</li></ul>    |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                 | Componente de Diseño e Instalación                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Cantidad de protocolos productivos desarrollados e implementados</li></ul>                    |
| Componente de Capacitación/Asistencia técnica /Fortalecimiento |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Cantidad de beneficiarios capacitados en las nuevas tecnologías</li></ul> |                                                                |                                                                                                                                     |

64. Es importante tener en cuenta que los indicadores de Propósito no sean un resumen de los de Componentes, sino una medida del resultado de tener todos los Componentes en operación.

65. Finalmente, los indicadores a nivel de Actividad, constituyen el presupuesto del proyecto.

66. En esta etapa de la formulación, y en las posteriores revisiones que se realicen sobre la MML es importante la interacción con el equipo de Monitoreo y Evaluación de la DIPROSE

## **I. Análisis de Alternativas**

67. El equipo técnico deberá desarrollar con mayor detalle los aspectos técnicos e institucionales asociados a las alternativas seleccionadas y volver con los resultados a consultar a los involucrados. Cabe destacar que la elaboración del análisis beneficio/costo desde el punto de vista económico, financiero, ambiental y social de cada alternativa (y de su sensibilidad a futuros cambios de variables críticas) es parte imprescindible de este proceso.

## **J. Definición de Propuesta Técnica**

68. El análisis de esta información permitirá acotar nuevamente la selección de alternativas hasta llegar a la elección de la más conveniente.

69. La alternativa seleccionada deberá ser elaborada en todos sus detalles mediante la formulación de todos los aspectos necesarios: por ejemplo informe resumen, anexos técnicos, cartografía, planos, especificaciones técnicas para obras y adquisiciones de equipamiento, organigrama y procedimientos para la ejecución del proyecto, contratación de consultores y la previsión de las actividades necesarias para la ejecución de componentes blandos, normativa, etc.

70. La propuesta técnica debe ser la más adecuada para los objetivos del Proyecto y los problemas que éste aspira a resolver, cumpliendo con los criterios definidos (ambientales, sociales, financieros, institucionales, etc.).

## **K. Determinación de Costos**

71. Teniendo en cuenta la alternativa seleccionada, se deberá realizar el presupuesto de costos desagregado por componente, categoría de gastos y momento de su compra/contratación. Esta información será cargada en el Software COSTAB y en la planilla Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC).

72. Los costos se cargarán al COSTAB en moneda local y con impuestos incluidos. Como criterio general, se aplican contingencias físicas del 10%, únicamente sobre el componente de obra. No se consideran las contingencias de precios y se utiliza el tipo de cambio vigente al momento de la recolección de datos, el cual se aplicará para todos los “momentos de proyecto” previstos en el software.

## **L. Consolidación de Viabilidad Económico-Financiera**

73. Se aplicará la metodología costo-beneficio para aquellos proyectos de inversión en los que se puedan obtener indicadores de rentabilidad económico-financiera, y la tasa de descuento a utilizar es del 12% o la que defina la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En los proyectos de fortalecimiento institucional en que no se puedan calcular beneficios se podría aplicar el análisis costo-eficiencia o mínimo costo.

74. Se establece que el proyecto debe generar suficientes excedentes para financiar al menos la administración, operación y mantenimiento de las obras y, en la medida de lo posible, recuperar la inversión realizada. Además, cada provincia debe demostrar que dispone de los recursos presupuestarios suficientes para cumplir con los aportes de contrapartida para el proyecto propuesto.

75. Por otro lado, se debe considerar la magnitud económica del programa y/o proyecto respecto del número de beneficiarios y el área geográfica involucrada.

76. Adicionalmente, se deben identificar los factores de riesgo y contar con un análisis de sensibilidad respecto de la manera en que éstos puedan afectar los resultados del proyecto.

### **1. Criterios Económico-Sociales para la Elegibilidad de los Proyectos**

77. El proceso de evaluación económica y social de los proyectos de inversión será un proceso dinámico y agregativo que tendrá como fin principal, determinar no sólo la rentabilidad de los mismos, sino también demostrar que todos los intervinientes en los proyectos obtendrán beneficios o ventajas que justifiquen su adhesión y, de esta manera, le den sustentabilidad social a los mismos.

78. La evaluación económica y social de los proyectos de inversión es básicamente una estimación cuantitativa del impacto económico del proyecto, y como tal se basa, en la mayoría de los casos, en la comparación entre la expresión simulada de la situación sin proyecto (línea de base o situación actual) y la de la situación con proyecto (resultados esperados o resultados obtenidos).

79. Para que el proceso de evaluación económica pueda ser realizado correctamente durante toda la vida del proyecto, es necesario que el mismo se base en criterios y métodos uniformes y controlables que aseguren la confiabilidad del mismo a la vez que eviten la realización de engorrosos e innecesarios procedimientos de cálculo en proyectos cuya rentabilidad o características no lo justifiquen.

### **2. Criterios para determinar el alcance de la evaluación económica en los proyectos:**

80. En los proyectos que por sus características o tipologías no sea posible determinar la cantidad de beneficiarios, la superficie del área total y el valor bruto de la producción de la misma, la evaluación económica financiera se realizará mediante el método de Costo-Eficiencia.

81. En aquellos donde sí puedan obtenerse o estimarse los datos mencionados, la evaluación económica financiera se realizará aplicando el método Costo-Beneficio.

82. En éstos, será necesario detallar o definir modelos de fincas individuales que simulen la situación real del área del proyecto en la situación sin y con proyecto.

#### **M. Evaluación Ambiental y Social**

83. La elegibilidad socio ambiental se relaciona con el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y provincial vigentes y con los requisitos de evaluación y mitigación socio ambiental establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Reglamento Operativo.

84. En el programa GIRSAR no serán financiables los proyectos con clasificación ambiental y social de Categoría A, es decir, aquellos con potencial capacidad de causar impactos ambientales y sociales negativos significativos o de mediano alcance.

85. Para los proyectos clasificados como B, según los criterios ambientales y sociales definidos en el MGAS, será necesario la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) (aún en el caso de que no sea requerido por la legislación provincial). En caso de que lo requiera la normativa provincial, se realizará una audiencia pública. Para los proyectos en los que la legislación provincial no requiera la realización de una Audiencia Pública, una vez obtenida la No-Objeción, y previo al inicio de las obras, el organismo provincial promotor del Proyecto y/o las autoridades provinciales competentes realizarán un Taller de Presentación del Proyecto, dirigido a todos los actores involucrados. Contarán con la asistencia y acompañamiento del EAS.

86. Para los proyectos de categoría “C” el MGAS no requiere la elaboración de una EIAS pero sí un Informe de Impacto Ambiental y Social que contemple los aspectos ambientales y sociales relevantes del proyecto.

87. Los objetivos de la EIAS son los siguientes:

- Establecimiento de una línea de base que defina las condiciones previas a la intervención.
- Identificación y caracterización de los impactos ambientales - sociales positivos y negativos del proyecto en su área de influencia, incluyendo la identificación de las Salvaguardas activadas y cumplimiento con las mismas y la constatación de que el proyecto no se encuentra en la Lista Negativa del MGAS de la DIPROSE
- Consulta a las poblaciones potencialmente afectadas y a instituciones públicas, privadas y no gubernamentales locales para su información y posterior consideración de sus observaciones en el diseño final del proyecto y planes de gestión;
- Elaboración y propuesta de alternativas y mejoras para atenuar y controlar los impactos negativos identificados;
- Elaboración de un Plan Gestión Ambiental y Social del proyecto a ser implementado durante su ejecución y vida útil (con metas cuantitativas y recursos requeridos para su cumplimiento) – PGAS- para compensar, mitigar o eliminar los potenciales impactos y hacer un seguimiento de su efectividad.

88. Los proyectos que involucren compra o manejo de pesticidas u otros agroquímicos, introducción de nuevas especies vegetales, y/o intensificación de los cultivos, lo cual implicaría posibles cambios en la biología o dinámica poblacional de las plagas y el uso de agroquímicos deberán contar con un Plan de Manejo Integral de Plagas (PMIP) según los lineamientos establecidos en el Anexo 7 del MGAS.

89. Los proyectos que afecten o contemplen realizar actividades con comunidades indígenas deberán contar con un anexo a la EIAS con un Plan para Pueblos Indígenas (PPI) según los lineamientos establecidos en el MPPI, incluido en el del MGAS.

90. Para proyectos en áreas con recursos culturales, históricos, arqueológicos o paleontológicos reconocidos o potenciales, la EIAS incluirá: a) una línea de base patrimonial en el área de influencia del proyecto; b) un análisis del proyecto en relación con las condiciones de línea de base para determinar posibles impactos; y c) medidas de mitigación, prevención o reducción de los mismos. En el PGAS se incluirán lineamientos específicos para la protección de dicho recurso.

91. Los proyectos que impliquen reasentamiento involuntario o afectación económica de población, se formulará, como parte de la EIAS, un Plan de Reasentamiento (PR) siguiendo los procedimientos establecidos en el Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR) incluido en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del MGAS.

92. Cada proyecto contará con un Mecanismo de Registro y Gestión de Consultas y Reclamos (sección VII.2.2.7, punto “b” del MGAS), en donde se deberá especificar quién y cómo debe recibir, evaluar y responder las inquietudes y reclamos, el manejo de resolución de conflictos, el monitoreo y seguimiento, el registro de la información y la definición de responsables.

93. Los proyectos que dependan de presas pre-existentes deberán considerar medidas adicionales; se asegurará que un especialista en presas evalúe la seguridad y los procedimientos de operación y mantenimiento de dicha presa y provea un informe escrito con sus conclusiones. Si el especialista considera que deben realizarse trabajos de remediación o introducirse medidas de seguridad adicionales, éstos serán realizados antes del comienzo de la operación del proyecto.

94. La EIAS deberá contemplar al menos las siguientes secciones:

- Resumen Ejecutivo
- Descripción del Proyecto
- Marco Legal e Institucional
- Descripción Ambiental y Social y Línea de Base
- Proceso de Consulta y Participación
- Evaluación de Impactos (identificación, medición y valoración)
- Plan de Gestión Ambiental y Social

95. A su vez, se pueden incorporar los siguientes apéndices, entre otros que pueden aplicarse según el caso:

- Planes específicos (PR, PPI, PMIP)
- Descripción metodológica
- Bibliografías
- Constancias de participación y consulta
- Constancias de acuerdos/no objeciones etc. de afectados en caso de reasentamiento involuntario
- Otros documentos o información que apoye la información de la EIAS.

96. Como norma general, la formulación de proyectos del Subcomponente 2.2 del GIRSAR incluirá un Análisis de Género, asegurando la incorporación de una perspectiva de género que sea transversal a todas sus acciones y se plasme en la elaboración de los distintos documentos que los componen. Se seguirán las pautas detalladas sobre “Lineamientos generales para la incorporación de la perspectiva de género” (Anexo 3 del MGAS).

#### **N. Consulta y Participación**

97. Una vez finalizada la EIAS, examinada y aprobada por el EAS de la DIPROSE, ésta será presentada ante el organismo público provincial con competencia en las cuestiones ambientales y sociales según corresponda y será puesta a disposición de las comunidades beneficiarias y/o afectadas, para que se consideren sus puntos de vista. El objetivo es posibilitar un razonable grado de consenso sobre el alcance del proyecto y las medidas de mitigación que se propongan.

98. Esta instancia debe quedar documentada a través de un acta, con la lista de los presentes, los temas tratados, las consultas y sugerencias realizadas y las conclusiones, la cual deberá ser firmada por los presentes y, en caso de ser posible, acompañar con fotos de la reunión con la presencia del público asistente.

99. Las observaciones que se realicen en la Audiencia Pública, llevada a cabo si lo requiere la legislación provincial, y que estén técnica y legalmente justificadas y debidamente encuadradas en los procedimientos, deberán ser incorporadas a la EIAS o al proyecto, una vez aprobados por el EAS de la DIPROSE.

100. Si se requiere la realización de una audiencia pública, el llamado y realización de la misma está a cargo de la Provincia correspondiente y, si bien la supervisión de esta actividad corresponde al EAS de la DIPROSE, el Jefe de Equipo deberá informar a las autoridades provinciales sectoriales y la EE/EPDA sobre la necesidad de realizar la Audiencia Pública inicial, como también una segunda Audiencia Pública al final, una vez que se cuente con el proyecto aprobado.

101. Durante la formulación del proyecto, se deberán registrar las reuniones realizadas con actores involucrados e interesados y listar y resumir las mismas en la EIAS como parte del proceso de consulta y participación pública. El fin de este procedimiento es dejar constancia de que el proyecto fue sometido a un proceso de participación durante su formulación, incluyendo, pero más amplio, que las instancias formales de Audiencia Pública, cuando sean requeridas.

#### **O. Consolidación y Presentación del Documento de Factibilidad**

102. Los Documentos de Proyecto deben estar completos y con toda la documentación anexa. Esto es, haber realizado y satisfecho el análisis de la propuesta técnica; análisis institucional; económico-financiero, u económico (lo que corresponda de acuerdo con el tipo de proyecto); análisis socio-ambiental; y estar acompañado de los anexos que correspondan según el tipo de proyecto.

103. Los proyectos<sup>8</sup> deberán incluir en el documento los siguientes puntos:

---

<sup>8</sup> Según tipología de proyectos establecida en el Reglamento Operativo.

- i) un análisis y evaluación de los procedimientos vigentes para la administración económica y financiera de la operación y mantenimiento del sistema de obras a ser beneficiado;
- ii) identificación de los organismos y actores involucrados en la operación y mantenimiento del sistema;
- iii) una descripción valorativa de la actual recuperación de los costos de las inversiones públicas, con recursos de los usuarios de los sistemas;
- iv) en los casos que se requiera una organización de usuarios a cargo, se deberán implementar acciones de fortalecimiento de sus capacidades dentro de las actividades del proyecto y,
- v) en los casos que la operación y mantenimiento del sistema no sea o deba ser autosustentable con los recursos de los usuarios, una propuesta para el mejoramiento progresivo de esta situación deficitaria en el curso de la efectividad del préstamo.

104. La extensión del documento no tiene un límite estricto; variará de acuerdo al tipo y la complejidad de los proyectos, pero implica que el tratamiento en profundidad de los diferentes aspectos se realice en los anexos y que de ellos se extraigan y se presenten en el documento principal los puntos más destacados.

105. Se deberán especificar citas bibliográficas y/o fuentes de información, y en el tipo de cambio adoptado (pesos-dólares), hacer referencia a la fuente de información y período a que corresponde dicha tasa de cambio.

106. En cuanto a los tipos de cambio a ser considerados en la rendición de gastos, se utilizará para los gastos financiados con fuente BIRF y su contraparte, el tipo de cambio que informe la DIPROSE al transferir los pesos al Organismo, el cual surge de la pesificación (venta de dólares) de la cuenta especial. Con respecto a los pagos totalmente financiados con aporte local, se aplica el tipo de cambio vendedor del Banco Central de la República Argentina -Comunicación A 3500 del primer día hábil del mes en que se realizó el gasto.

107. A continuación se presenta un índice que debe ser tenido en cuenta para la elaboración de Documentos de Proyectos a nivel de Factibilidad, con una breve explicación de cada uno de los puntos a considerar, y con la respectiva referencia a documentos y programas anexos que servirán de apoyo.

Se deben respetar los títulos establecidos en este índice, así como su secuencia, a los efectos de lograr documentos homogéneos en su formato que faciliten posteriores revisiones.

#### IV. INDICE DE CONTENIDOS SUGERIDO PARA PROYECTOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD

##### I. RESUMEN EJECUTIVO

|                                                  |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Nombre del proyecto:</b>                   | Título del proyecto.                                                                                                                         |
| <b>B. Unidad ejecutora del proyecto (UEP):</b>   | Nombre de la UEP y su inserción en la estructura organizacional nacional, o provincial.                                                      |
| <b>C. Plazo de ejecución:</b>                    | Plazo en meses y fecha estimada de comienzo.                                                                                                 |
| <b>D. Área de influencia geográfica:</b>         | Delimitación geográfica del área de influencia del proyecto.                                                                                 |
| <b>E. Beneficiarios:</b>                         | Cantidad de beneficiarios directos e indirectos.                                                                                             |
| <b>F. Problemas identificados a resolver:</b>    | Listado de problemas que justifican la implementación del proyecto, incluyendo aquellos que fueran identificados y priorizados en el PPGIRA. |
| <b>G. Proyectos relacionados:</b>                | Otros proyectos relacionados, incluyendo aquellos identificados y priorizados en el Plan de Acción de los PPGIRA.                            |
| <b>H. Objetivos:</b>                             | Fin y propósito del proyecto en función de los problemas identificados.                                                                      |
| <b>I. Componentes:</b>                           | Estrategia técnica y nombre de los componentes que la conforman.                                                                             |
| <b>J. Costos y financiamiento:</b>               | Cuadros de costos por cuentas de gasto y por componentes por año y fuente de financiamiento.                                                 |
| <b>K. Resultados esperados y beneficios:</b>     | Beneficios cuantitativos y cualitativos generados por la ejecución directa del proyecto.                                                     |
| <b>L. Factibilidad económica – financiera:</b>   | Supuestos y riesgos considerados, metodología utilizada e indicadores de resultados.                                                         |
| <b>M. Factibilidad ambiental y social:</b>       | Principales conclusiones de las evaluaciones de impacto ambiental y social y principales medidas del PGAS - SI APLICA -                      |
| <b>N. Organización para la Ejecución</b>         | Diseño de la UEP y su organigrama. Organización de la UEP y procedimientos para la ejecución.                                                |
| <b>O. Procedimientos para Seg. y Evaluación:</b> | Metodología a utilizar, línea de base del proyecto y principales hitos del proyecto.                                                         |

## **II. MARCO LÓGICO**

## **III. EL PROYECTO**

### **A. Área de influencia geográfica**

108. Se debe realizar una caracterización de la zona donde se insertará el proyecto, indicando aspectos socio-demográficos, ambientales, climáticos y productivos.

109. Se incluirán las trazas reales de la ubicación de las obras a financiar, o ubicación de otro tipo de obras de infraestructura, como así también de la delimitación del área del proyecto en un mapa que se extraiga de la herramienta Google Earth. Asimismo, se deberá presentar el archivo .kmz de donde se origina esta información.

### **B. Justificación y estrategia**

110. Se debe presentar el diagnóstico que da origen al proyecto, haciendo constar, tanto las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades actuales (situación actual), como las posibilidades que surgen: i) del mercado y del horizonte tecnológico del sector productivo y ii) de las consecuencias previsibles sobre los aspectos productivos en materia de cambio climático.

111. Debe explicitarse el vínculo entre el proyecto y los problemas identificados en el Plan Provincial de Gestión de Integrada de Riesgos Agroindustriales (PPGIRA).

112. Al redactar el diagnóstico, se debe: a) describir el problema o necesidad que da origen al proyecto y su vínculo con el PPGIRA. Contemplar el problema de los involucrados en su conjunto desde el punto de vista productivo (exposición de los productores a riesgos climáticos), comercial, social, ambiental actual y futuro y exposición de los productores a riesgos climáticos; b) mencionar las principales características del sector productivo al que pertenecen los futuros beneficiarios del proyecto; y c) describir el estado actual de la tecnología involucrada, en función de los modelos productivos existentes y predominantes en la zona afectada; d) Detallar, en función de la información disponible, las tendencias y/o escenarios de cambio climático, incluyendo los cambios previstos en aspectos climáticos y ambientales y su incidencia en los aspectos productivos.;

113. Se debe incluir toda aquella información que permita una mejor comprensión de la situación actual y de los escenarios futuros.

114. Por otro lado, se debe explicar conceptualmente en qué consistirá el proyecto.

115. Para justificar el proyecto pueden utilizarse las siguientes pautas:

- Referir al PPGIRA y explicitar los riesgos agroindustriales allí identificados que el proyecto contribuye a mitigar.
- Indicar si existen antecedentes locales e internacionales que permitan sustentar la solución tecnológica elegida en este proyecto, llevadas a cabo por la organización o institución interviniente u otros.
- Explicitar si la tecnología o los bienes públicos a producir, construir, transferir, desarrollar y/o instalar, serán de uso libre o restringido.
- Justificar la alternativa tecnológica escogida, demostrando haber considerado otras posibilidades, indicando las ventajas y desventajas de cada una al menos en una instancia preliminar de evaluación.

- Establecer la relación entre el proyecto y las tendencias previsibles en materia de cambio climático y explicitar cómo el proyecto contribuye a mitigar los efectos del cambio climáticos o a incrementar la capacidad adaptativa de los beneficiarios frente a los escenarios proyectados (i.e. reducción de la vulnerabilidad, aumento de la resiliencia).

### **C. Proyectos Relacionados**

116. Se deben mencionar los proyectos relacionados.

### **D. Objetivos del Proyecto**

117. En esta sección se deben desarrollar aquellos objetivos establecidos en la Matriz de Marco Lógico, describiendo también objetivos específicos.

1. Fin
2. Propósito
3. Objetivos específicos

### **E. Componentes y actividades**

#### **1. Infraestructura**

118. Se debe realizar la descripción y presentar los criterios generales de diseño de la propuesta técnica. También se puede presentar el diagnóstico y el estudio de antecedentes que da lugar a la intervención propuesta. El tratamiento detallado, incluyendo planos, especificaciones técnicas y memoria de cálculo se presentará en el anexo correspondiente.

#### **2. Capacitación, Asistencia Técnica y/o Transferencia de Tecnología**

119. Debe quedar establecida la descripción del problema que justifica cada actividad, mencionando las fuentes de información. Se deben describir y dar los objetivos de cada una. También se deben mencionar, de existir, las articulaciones con otras instituciones u organizaciones que realicen acciones similares en la zona de proyecto. También es importante cuantificar y caracterizar a cada grupo destinatario de la acción. Se deben fijar los resultados esperados, así como los perfiles, especialización y experiencia que se requerirá a los responsables de llevarlas a cabo.

#### **3. Fortalecimiento Institucional**

120. Se debe describir la situación actual que motiva el fortalecimiento. Se deben detallar las actividades y los objetivos de cada una. Se deben fijar los resultados esperados, así como los perfiles, especialización y experiencia que se requerirá a los responsables de llevar a cabo la acción.

### **F. Beneficiarios y su participación en el proyecto**

121. Se define a los beneficiarios como las personas físicas o jurídicas que en forma directa o indirecta obtienen algún beneficio de un proyecto específico financiado por el GIRSAR-DIPROSE.

122. Tanto el Convenio de Préstamo como el Reglamento Operativo del Programa, establecen que el equipo de Monitoreo y Evaluación de DIPROSE deberá implementar durante toda la ejecución del Programa un padrón digital de beneficiarios directos. El equipo formulador deberá trabajar articuladamente con el Responsable del Equipo de Formulación de Proyectos de la DIPROSE, en vistas de recoger la información que el Padrón del Programa establezca necesaria para cada beneficiario directo del proyecto.

123. Deberá incluirse la Matriz de Involucrados. En la misma, se propone identificar los grupos y organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente relacionados con el problema y analizar sus dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto. Un ejemplo se presenta a continuación:

|                               | ¿Cómo están afectados? |                   |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
|                               | Efectos Positivos      | Efectos Negativos |
| Grupos Meta (beneficiarios)   |                        |                   |
| Grupos de apoyo               |                        |                   |
| Grupos de oposición           |                        |                   |
| Otros grupos afectados        |                        |                   |
| Proyectos en marcha afectados |                        |                   |

124. Los Grupos Meta son los beneficiarios directos del proyecto (estén a favor o en contra del proyecto). Los Grupos de Apoyo son aquellos grupos que apoyarán las acciones del proyecto (instituciones públicas o privadas). Los Grupos de Oposición son aquellos grupos que se oponen a las acciones del proyecto (instituciones públicas o privadas). Otros Grupos Afectados son aquellos grupos que pueden ser indiferentes al proyecto (ni a favor, ni en contra), pero que puedan ser afectados por el proyecto. Finalmente, el último punto se refiere a proyectos que estén en ejecución y/o formulación y puedan ser afectados en caso de ejecutarse el proyecto.

125. Los proyectos deben prever la participación de los **beneficiarios** en las etapas de diseño y ejecución, y se deberá contar con documentación que demuestre el interés de los productores por realizar las inversiones privadas en el momento oportuno. En el caso de los proyectos que serán financiados por el BIRF, deberá considerarse además a los ANR como una alternativa que facilita esa inversión predial. Deberá sondearse y plasmarse en el documento de proyecto la disposición y las posibilidades de los productores para acceder a este beneficio.

1. Identificación y cuantificación de los beneficiarios directos e indirectos
2. Participación en el diseño y la ejecución
3. Participación en la recuperación de costos
4. Aportes No Reembolsables

### G. Costos

126. La información que se debe incluir en esta sección se basa en la proporcionada por el Software COSTAB. Los cuadros se presentan al menos en dólares estadounidenses, y se toman los costos con contingencias discriminadas.

127. La asignación de costos de las consultorías (honorarios) deberá basarse en la grilla de honorarios vigentes, según la jurisdicción contratante.

### 1. Costos por componente

| (Ejemplo)                         | \$         | US\$      | %   |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----|
| Infraestructura                   | 15,000,000 | 3,750,000 | 75  |
| Asistencia técnica y Capacitación | 2,000,000  | 500,000   | 10  |
| Fortalecimiento Institucional     | 3,000,000  | 750,000   | 15  |
| <b>Total COSTOS BASE</b>          | 20,000,000 | 5,000,000 | 100 |
| Contingencias Físicas             | 1,500,000  | 375,000   | 8   |
| <b>Total COSTOS PROYECTO</b>      | 21,500,000 | 5,375,000 | 108 |

Fuente: tabla “SUMCOM” del COSTAB

### 2. Costos por categoría de gasto

| (Ejemplo)                               | \$         | US\$      | %   |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----|
| <b>I. Costos de Inversión</b>           |            |           |     |
| <b>A. Obras Civiles</b>                 |            |           |     |
| 3. Construcciones                       | 14,000,000 | 3,500,000 | 70  |
| <b>B. Bienes</b>                        |            |           |     |
| 3. Equipamiento de Computación          | 450,000    | 112,500   | 2   |
| 4. Equipamiento de Oficina              | 400,000    | 100,000   | 2   |
| 5. Equipamiento de Comunicaciones       | 100,000    | 25,000    | 1   |
| 6. Equipamiento (Otros)                 | 150,000    | 37,500    | 1   |
| 7. Vehículos                            | 2,250,000  | 562,500   | 11  |
| 11. Publicaciones y Folletería          | 100,000    | 25,000    | 1   |
| 12. Otros Costos de Inversión           | 1,500,000  | 375,000   | 8   |
| <b>Subtotal Bienes</b>                  | 4,950,000  | 1,237,500 | 25  |
| <b>C. Consultoría y Capacitación</b>    |            |           |     |
| 1. Consultor Nacional                   | 400,000    | 100,000   | 2   |
| 3. Viáticos                             | 250,000    | 62,500    | 1   |
| 5. Movilidad y Otros Gastos             | 250,000    | 62,500    | 1   |
| 10. Cursos y Seminarios                 | 150,000    | 37,500    | 1   |
| <b>Subtotal Consult. y Capacitación</b> | 1,050,000  | 262,500   | 5   |
| <b>Total Costos de Inversión</b>        | 20,000,000 | 5,000,000 | 100 |
| <b>II. Costos Recurrentes</b>           | 0          | 0         | 0   |
| <b>Total COSTOS BASE</b>                | 20,000,000 | 5,000,000 | 100 |
| Contingencias Físicas                   | 1,500,000  | 375,000   | 8   |
| <b>Total COSTOS DE PROYECTO</b>         | 21,500,000 | 5,375,000 | 108 |

Fuente: tabla “SUMEA” del COSTAB

### 3. Costos por año

| (ejemplo) US\$                    | Año 1     | Año 2     | Total     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Infraestructura                   | 2,250,000 | 1,500,000 | 3,750,000 |
| Asistencia técnica y Capacitación | 150,000   | 350,000   | 500,000   |
| Fortalecimiento Institucional     | 600,000   | 150,000   | 750,000   |
| Total COSTOS BASE                 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| Contingencias Físicas             | 225,000   | 150,000   | 375,000   |
| Total COSTOS PROYECTO             | 3,225,000 | 2,150,000 | 5,000,000 |

Fuente: tabla “COMYRB” del COSTAB

### H. Financiamiento

128. La información que se debe incluir en esta sección se basa en la proporcionada por el Software COSTAB. Los cuadros se presentan al menos en dólares estadounidenses, y se toman los costos con contingencias incluidas.

#### 1. Financiamiento por componente y actividad

| (ejemplo) US\$                    | Provincia        | %         | GIRSAR/<br>DIPROSE | %         | Total            | %          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|------------|
| Infraestructura                   | 1,031,250        | 25        | 3,093,750          | 75        | 4,125,000        | 75         |
| Asistencia técnica y Capacitación | 25,000           | 5         | 475,000            | 95        | 500,000          | 10         |
| Fortalecimiento Institucional     | 37,500           | 5         | 712,500            | 95        | 750,000          | 15         |
| <b>Total COSTOS PROYECTO</b>      | <b>1,093,750</b> | <b>20</b> | <b>4,281,250</b>   | <b>80</b> | <b>5,375,000</b> | <b>100</b> |

Fuente: tabla “COMFIN” del COSTAB

#### 2. Financiamiento por categoría de gasto

| (ejemplo) US\$                 | Provincia | %  | GIRSAR/<br>DIPROSE | %  | Total     | %  |
|--------------------------------|-----------|----|--------------------|----|-----------|----|
| <b>I. Costos de Inversión</b>  |           |    |                    |    |           |    |
| <b>A. Obras Civiles</b>        |           |    |                    |    |           |    |
| 3. Construcciones              | 847,000   | 22 | 3,003,000          | 78 | 3,850,000 | 72 |
| <b>B. Bienes</b>               |           |    |                    |    |           |    |
| 3. Equip. de Computación       | 22,500    | 20 | 90,000             | 80 | 112,500   | 2  |
| 4. Equip. de Oficina           | 20,000    | 20 | 80,000             | 80 | 100,000   | 2  |
| 5. Equip. de Comunicaciones    | 5,000     | 20 | 20,000             | 80 | 25,000    | 0  |
| 6. Equipamiento (Otros)        | 8,250     | 20 | 33,000             | 80 | 41,250    | 1  |
| 7. Vehículos                   | 112,500   | 20 | 450,000            | 80 | 562,500   | 10 |
| 11. Publicaciones y Folletería | 5,000     | 20 | 20,000             | 80 | 25,000    | 0  |
| 12. Otros Costos de Inversión  | 73,500    | 20 | 322,750            | 80 | 396,250   | 7  |

|                                         |           |    |           |     |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|
| <b>Subtotal Bienes</b>                  | 246,750   | 20 | 1,015,750 | 80  | 1,262,500 | 23  |
| <b>C. Consultoría y Capacitación</b>    |           |    |           |     |           |     |
| 1. Consultor Nacional                   | 0         | 0  | 100,000   | 100 | 100,000   | 2   |
| 3. Viáticos                             | 0         | 0  | 62,500    | 100 | 62,500    | 1   |
| 5. Movilidad y Otros Gastos             | 0         | 0  | 62,500    | 100 | 62,500    | 1   |
| 10. Cursos y Seminarios                 | 0         | 0  | 37,500    | 100 | 37,500    | 1   |
| <b>Subtotal Consult. y Capacitación</b> | 0         | 0  | 262,500   | 100 | 262,500   | 5   |
| <b>Total Costos de Inversión</b>        | 1,093,750 | 20 | 4,281,250 | 80  | 5,375,000 | 100 |
| <b>II. Costos Recurrentes</b>           | 0         |    | 0         |     | 0         |     |
| <b>Total COSTOS PROYECTO</b>            | 1,093,750 | 20 | 4,281,250 | 80  | 5,375,000 | 100 |

Fuente: tabla “EXPFIN” del COSTAB

### 3. Financiamiento por año

| US\$                         | Año 1     | Año 2     | Total     |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Provincia                    | 656,250   | 437,500   | 1,093,750 |
| DIPROSE                      | 2,568,750 | 1,712,500 | 4,281,250 |
| <b>Total COSTOS PROYECTO</b> | 3,225,000 | 2,150,000 | 5,375,000 |

Fuente: tabla “FINBYR” del COSTAB

#### I. Beneficios

##### 1. Beneficios cuantitativos

129. Se deben enumerar y describir los beneficios cuantitativos que generará el proyecto. Estos servirán como base para la evaluación económico-financiera.

##### 2. Beneficios cualitativos

130. En este punto se pueden incluir beneficios cuya cuantificación resulta difícil o costosa, así como otro tipo de beneficios indirectos, derrames o externalidades que se producirán con la ejecución del proyecto.

#### J. Evaluación económica y financiera

##### 1. Evaluación Económica (Rentabilidad Social)

131. Se evalúa la rentabilidad social del proyecto, es decir, el aporte que el mismo realiza al conjunto de la sociedad.

132. Por tal motivo, se deben utilizar Precios Cuenta. En términos generales hay que netear de los precios de mercado los impuestos, aranceles, derechos, subsidios, etc. (transferencias dentro del país). Los precios de los principales productos generados por los proyectos deberán ser corregidos por impuestos y ser calculados a precios de frontera, utilizando el valor FOB si es exportador neto y CIF si es importador neto. Los precios de los principales insumos utilizados por los proyectos deberán ser corregidos por impuestos y ser calculados a precios de frontera, utilizando el valor FOB si es exportador neto y CIF si es importador neto. Para tal fin, en el

Anexo I del presente documento, se proponen factores de conversión de precios de mercado a precios económicos para los bienes y servicios más usuales en este tipo de evaluación.

133. Se debe construir el flujo de fondos de Costos y Beneficios del Proyecto, de los que surgirán los Indicadores de Rentabilidad Económica (VANE y TIRE). También se deben identificar los factores de riesgo y contar con un análisis de sensibilidad respecto de la manera en que éstos puedan afectar los resultados del proyecto.

## **2. Evaluación Financiera (Rentabilidad Privada)**

134. Se evalúa la rentabilidad privada de los beneficiarios del proyecto. Se debe demostrar que todos los intervinientes en los proyectos obtendrán beneficios o ventajas que justifiquen su adhesión y, de esta manera, le den sustentabilidad social a los mismos.

135. El análisis se realiza mediante la modelización de los distintos tipos de producción y de finca presentes en el área del proyecto. Para ello se puede utilizar el Software FARMOD.

136. Se debe construir el flujo de fondos de Costos y Beneficios a precios de mercado, de los que surgirán los Indicadores de Rentabilidad Financiera (VAN y TIR). También se deben identificar los factores de riesgo y contar con un análisis de sensibilidad respecto de la manera en que éstos puedan afectar los resultados del proyecto.

137. Los costos de operación y mantenimiento deben ser solventados por los productores y tenidos en cuenta en la evaluación financiera a nivel de finca.

138. Tanto para la evaluación económica como para la financiera, es importante que se presenten la metodología o supuestos para la utilización de precios de mercado de insumos, productos, bienes y servicios. También se deberá especificar si los precios utilizados corresponden a promedios mensuales, semestrales, anuales, etc. También habrá que especificar si se trata de precios de “tranquera”, mayoristas, acopiador, remate feria, etc., o si corresponden al nivel nacional, provincial, etc.

## **K. Cronograma de ejecución**

139. Se debe presentar la cronología y la secuencia prevista para la ejecución de las distintas actividades. Esta información puede ser exhibida mediante un diagrama de Gantt.

## **L. Organización para la ejecución**

### **1. Marco Institucional**

140. La Provincia, la EE o EPDA, la EPAF y la UEP deben contar con una adecuada capacidad institucional y técnica para ejecutar el programa y/o proyecto de acuerdo con los métodos acordados con los Bancos.

### **2. Diseño de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y su organigrama**

141. Los Entes propuestos como Ejecutores serán objeto de análisis de su capacidad institucional y en el caso de determinarse debilidades se deberá incluir un componente de fortalecimiento, el cual se deberá ejecutar previo a los desembolsos de inversión del proyecto.

142. Se deberá establecer el diseño funcional de la UEP, así como el perfil de los consultores a ser contratados. Aquí se pueden especificar los términos de referencia generales para el coordinador del proyecto, jefes de componente y otras consultorías “clave” de la etapa de ejecución.

### **3. Principales procedimientos para la ejecución**

143. Se deben establecer las competencias de las distintas organizaciones/instituciones para la ejecución y/o supervisión de la ejecución técnica y presupuestaria de los distintos componentes. En este sentido, se deberá describir cómo se conformarán las Subunidades Ejecutoras de cada componente, y con qué área del gobierno provincial deberá interactuar.

### **4. Mecanismos de recuperación de costos y sostenibilidad del servicio**

144. Se debe presentar un estudio que defina el mecanismo de recuperación total o parcial de los costos de administración, operación y mantenimiento de las obras y cuando sea posible, tanto desde el punto de vista legal como de la condición económica de los beneficiarios, total o parcialmente los costos de inversión. Cada provincia debe demostrar que dispone de los recursos presupuestarios suficientes para cumplir con los aportes de contrapartida para el proyecto propuesto.

### **5. Seguimiento y Evaluación**

145. El proceso de seguimiento consistirá en analizar un conjunto de indicadores (aquellos establecidos en la MML) para constatar los progresos alcanzados y el curso de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma establecido en los planes operativos.

146. Se requiere la identificación de grupos de tratamiento (beneficiarios) y grupos de control (grupos de similares características sociales y/o productivas que no sean beneficiados por el proyecto), a los efectos de evaluar el proyecto en dos dimensiones (con proyecto y sin proyecto, y antes y después del proyecto). Los datos básicos que deberán ser tenidos en cuenta para realizar las mediciones iniciales (momento de medición de líneas de base) y finales (momento de la realización de la evaluación de impacto) son los siguientes:

Grupo de tratamiento:

- Localización geográfica:
- Características productivas:
- Cantidad de beneficiarios:
- Tamaño de la muestra relevada durante la preparación del proyecto:

Grupo de control:

- Localización geográfica:
- Características productivas:
- Cantidad de individuos:

147. Si dadas las características propias de un proyecto, no es posible definir un grupo de control, deberá realizarse en esta sección una justificación sólida del motivo de su no identificación. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de nuevas zonas de riego, no será posible realizar este tipo de evaluación, por el simple hecho de que no hay un grupo de control de una zona productiva con características únicas, que creará el proyecto al término de su ejecución. Por otra parte, y en estos casos se plantean cuestiones de ética, ya que podría definirse un grupo de control a sabiendas que éste no recibirá los beneficios del proyecto (la creación de una nueva área productiva), llevando por lo tanto a comparaciones sin utilidad metodológica.

148. Los relevamientos necesarios para el establecimiento de la línea de base para los grupos de tratamiento estarán contemplados en las actividades ya descritas (talleres, encuestas, etc.), mientras que para los grupos de control, será la USE la encargada de realizar el estudio. Se tienen que presupuestar los recursos necesarios para la construcción esta línea de base por parte

de la USE, y para realizar la encuesta de evaluación de impacto al final de la ejecución del proyecto.

#### **M. Evaluación ambiental y Social**

149. La información de esta sección debe incluir los aspectos descriptivos de la zona de influencia del proyecto y del marco legal e institucional que no formen parte de las secciones precedentes; deberá, asimismo y principalmente, reflejar las conclusiones de la Evaluación ambiental y social y presentar un resumen del Plan de Gestión Ambiental y Social. Se deberán nombrar los planes especiales (de manejo de plagas, reasentamiento o de pueblos indígenas) que se elaboraron para el proyecto o las medidas especiales tomadas por la activación de otras Salvaguardas (diques, aguas internacionales, etc), si fuera pertinente.

150. No se deberá transcribir tal cual el contenido del Resumen Ejecutivo de la EIAS, ya que éste contendría información que sería repetitiva como parte del Documento del Proyecto (resumen del proyecto, por ejemplo).

## V. LISTADO SUGERIDO DE ANEXOS Y APÉNDICES

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo 1 - Componente de Infraestructura                                                                           | Apéndice 1 – Planos y archivo .kmz                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   | Apéndice 2 - Memoria de Cálculos                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Apéndice 3 - Cómputo y Presupuesto                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   | Apéndice 4 - Especificaciones técnicas particulares                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   | Apéndice 5 - Análisis de Alternativas                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                   | Apéndice 6 - Otros estudios de base (hidrología, topografía, estudios de suelos)                                                                                                                                            |
| Anexo 2 - Componentes de Capacitación, Asistencia Técnica y de Fortalecimiento Institucional                      | <p>Apéndice 1- Contenidos de planes/programas y/ o capacitaciones del componente</p> <p>Apéndice 2- Descripción de otros programas de capacitación/AT que articule con el proyecto</p> <p>Apéndice 3- TDR capacitadores</p> |
| Anexo 3 - Evaluación Económico-financiera                                                                         | Apéndice 1 - Modelos productivos y de finca / FARMOD                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   | Apéndice 2 - COSTAB                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   | Apéndice 3 - PAC                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Apéndice 4 – Excel de la Evaluación Económico-financiera, que incluya las fuentes que fueron consultadas para determinar los precios considerados.                                                                          |
| Anexo 4 - Evaluación de Impacto Ambiental y Social                                                                | Apéndice 1 - Plan de Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                   | Apéndice 2 - Plan de Manejo Integrado de Plagas                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Apéndice 3 - Plan de Reasentamiento                                                                                                                                                                                         |
| Anexo 5 - Beneficiarios y su participación en el proyecto                                                         | Apéndice 1 - Actas de Taller de Árbol de Problemas y Soluciones                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Apéndice 2 - Actas de Taller de Presentación de Alternativas                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | Apéndice 3 - Actas o medios de verificación de otras actividades participativas                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Apéndice 4 - Informe de Encuestas                                                                                                                                                                                           |
| Anexo 5 - Plan de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Anexo 6 - Marco normativo                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| Anexo 7 - Registro Fotográfico                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| Anexo 8 - Compromisos a asumir por la provincia durante la ejecución del proyecto (convenios, notas, memos, etc.) |                                                                                                                                                                                                                             |

## VI. FORMATO REQUERIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo hoja:                        | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de letra:                    | Times New Roman 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Espacio:                          | Sencillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Configuración de los márgenes:    | Superior: 2,5 cm.<br>Inferior: 2,5 cm.<br>Derecho: 2,5 cm.<br>Izquierdo: 3 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numeración de hojas:              | En pie de página a la derecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presentación:                     | En impreso original y dos copias, y versión en CD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Extensión máxima:                 | Depende del Proyecto, pero se estima que el documento principal de un proyecto a nivel de factibilidad no debería superar las 100 páginas (carillas) – sin contar los anexos.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carátula:<br>(Datos obligatorios) | <p style="text-align: center;">[ <i>NOMBRE DEL PROYECTO</i> ]</p> <p style="text-align: center;">[ <i>VERSIÓN</i> ]</p> <p style="text-align: center;">[ <i>PROVINCIA Y FECHA</i> ]</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formato de Títulos:               | <p><b>I. TÍTULO 1 (Times New Roman 12, Mayúscula, Negrita, Numeración Romana Mayúscula)</b></p> <p><b>A. Título 2 (Times New Roman 12, Minúscula, Negrita, Num. Alfabética Mayúscula)</b></p> <p>1. Título 3 (Times New Roman 12, Minúscula, Números)</p> <p>a. Título 4 (Times New Roman 11, Minúscula, Numeración Alfabética Minúscula)</p> <p>i) Título 5 (Times New Roman 11, Minúscula, Num. Romana Minúscula)</p> |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### OTRAS CONSIDERACIONES REFERIDAS AL FORMATO DE PRESENTACIÓN

151. Las presentaciones de los distintos documentos, así como los anexos y apéndices deberán respetar un único criterio de nomenclatura de capítulos, títulos, subtítulos, numeración y viñetas, carátulas e índices.

152. El documento de proyecto deberá tener numerados los párrafos.

153. Se debe utilizar el índice automático (tanto el general del documento como el de figuras, cuadros, etc.), presentar un listado correlativo de planos y su correspondiente nombre de archivo.

154. Las fotos, se presentarán en un documento, con la correspondiente identificación de cada imagen. Se deben tomar los recaudos para que el archivo resultante sea de un tamaño razonable, que permita ser grabado y transportado en los dispositivos de almacenamiento habituales.

155. Los cuadros que se inserten en los distintos documentos, deberán presentarse de forma que sean editables, para facilitar posibles correcciones. Si por cuestiones estéticas o de formato resulta más adecuado pegarlos en forma de imagen, los documentos se deberán acompañar de los archivos de origen de esos cuadros (Excel u otros formatos), para poder realizar las correcciones en caso que sea necesario.

156. Respecto a la utilización de los Software Costab y Farmod, además de la información que se consigne en el documento principal (cuadros de costo y financiamiento de Costab, resultados económicos y financieros del Farmod), se deberán presentar los archivos .tab y .mod junto con sus correspondientes salidas de Excel en sendos apéndices al anexo de evaluación económica y financiera, con su correspondiente carátula.

## Anexo II - LISTA DE ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

### A. Acrónimos y Siglas

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL                                     | Asesoría Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ANR                                    | Aportes No Reembolsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AT                                     | Asistencia Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BID                                    | Banco Interamericano de Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BIRF                                   | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CE                                     | Coordinación Ejecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CI                                     | Contrato individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CIF                                    | Costo, Seguro y Flete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CMPS                                   | Convenio Marco de Préstamo Subsidiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CNPV                                   | Censo Nacional de Población y Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONAE                                  | Comisión Nacional de Actividades Espaciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contraparte local                      | Recursos aportados por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, sus organismos descentralizados, las provincias y/o los privados para cofinanciar la ejecución del Programa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Contrato de Préstamo                   | Contrato suscripto por el BIRF con la Nación Argentina para el financiamiento del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Convenio de Préstamo Subsidiario/Anexo | Convenio que suscriben las Provincias, los organismos descentralizados de la SGA (OD) con la Nación, a través del SGA por el cual se establecen las condiciones de los subpréstamos a ser concedidos a las Provincias para cada uno de los proyectos declarados elegibles.                                                                                                                                              |
| Convenio Marco de Préstamo Subsidiario | Contrato suscripto por las Provincias participantes con la Nación, a través de la SGA, y en el cual se establecen las condiciones de las transferencias de los subpréstamos que son uniformes a todos los proyectos que financien para cada una de las Provincias participantes en el Programa.                                                                                                                         |
| CP                                     | Comparación de Precios – Concurso de Precios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPI                                    | Comité de Programación de Inversiones (MAGyP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CTE                                    | Comité Técnico de Evaluación (DIPROSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEL                                    | Documento Estándar de Licitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEP                                    | Documento Estándar del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DIPROSE                                | Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, creada por Decisión Administrativa 324/18 de fecha 14 de marzo de 2018. Su responsabilidad primaria es entender en el cumplimiento de los programas y proyectos con financiamiento externo y participación público privada en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. La misma reemplaza a la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). |
| DNEDA                                  | Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EE                                     | Entidad de Enlace: Son entidades pertenecientes a los gobiernos provinciales a ser designadas por cada uno de ellos como responsables del contacto y diálogo con la DIPROSE. Su función básica es llevar a cabo la coordinación y supervisión general de la implementación de los proyectos de la respectiva Provincia.                                                                                                 |
| EAS                                    | Equipo Ambiental y Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EEA-INTA                               | Estación Experimental Agropecuaria INTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFP                                    | Equipo de Formulación de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIAS                                  | Evaluación de Impacto ambiental y Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EPAF                                   | Entidad Provincial de Administración Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPDA                | Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario                                                                                                                                                                                                                                              |
| EPSA                | Estrategia Provincial para el Sector Agropecuario                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAO                 | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación                                                                                                                                                                                                                        |
| FI                  | Fortalecimiento Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FOB                 | Free on Board                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GIRSAR              | Programa de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural                                                                                                                                                                                                                       |
| IICA                | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura                                                                                                                                                                                                                                      |
| INASE               | Instituto Nacional de Semillas                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDEC               | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTA                | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INV                 | Instituto Nacional de Vitivinicultura                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JGM                 | Jefatura de Gabinete de Ministros                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JP                  | Jefe de Proyecto. Responsable, en el Equipo de Gestión de Programas y Proyectos de la DIPROSE, del gerenciamiento y supervisión de la ejecución de un proyecto hasta la terminación del mismo.                                                                                                   |
| LPI                 | Licitación Pública Internacional                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LPN                 | Licitación Pública Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MGAS                | Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MH                  | Ministerio de Hacienda                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MOyF                | Manual de Organización y Funciones, aprobado por Disposición 29/2017. Es el manual que define la estructura organizacional de la DIPROSE y las funciones correspondientes a las distintas áreas y unidades.                                                                                      |
| MPA                 | Manual de Procedimientos Administrativos. Define las principales funciones y responsabilidades que debe cumplir la estructura organizativa de la DIPROSE. Establece las normas y circuitos de las tramitaciones.                                                                                 |
| ODs                 | Organismos descentralizados del MA.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEI                 | Organización de Estados Iberoamericanos                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ONCCA               | Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario                                                                                                                                                                                                                                               |
| ONG                 | Organización No Gubernamental                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ORA                 | Oficina de Riesgo Agropecuario                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PAC                 | Plan de Adquisiciones y Contrataciones                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PGAS                | Plan Gestión Ambiental y Social                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PMIP                | Plan de Manejo Integral de Plagas                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POA                 | Plan Operativo Anual                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PPGIRA              | Planes Provinciales de Gestión Integrada de Riesgos Agropecuarios                                                                                                                                                                                                                                |
| PPI                 | Plan para Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PR                  | Plan de Reasentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programa            | Si no se especifica, se entiende que se refiere al Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural - GIRSAR                                                                                                                                                       |
| Programa Específico | A los fines del presente Reglamento y en un todo de acuerdo con el método de Matriz de Resultados utilizado por el Banco, se utilizará la palabra programa para designar a un conjunto de proyectos que comparten un mismo fin, pero que poseen distintos propósitos, componentes y actividades. |
| PROSAP              | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provincias                        | Se refiere al Gobierno de cada una de las Provincias participantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proyecto Específico / Subproyecto | A los fines del presente Reglamento y en un todo de acuerdo con el método de Matriz de Resultados utilizado por el Banco, se utilizará la palabra “proyecto” para designar a un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado. Cada uno de estos proyectos se debe formular conforme las áreas de intervención del DIPROSE, y de acuerdo con los lineamientos del Programa. |
| Recursos del Programa             | Conjunto de los recursos con los que se financian la ejecución de los proyectos y actividades del préstamo BIRF XXXX - AR, así como los recursos de contraparte local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ROP                               | Reglamento Operativo del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ROP                               | Reglamento Operativo del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SAFCDT                            | Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SBCC                              | Selección basada en Calidad y Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SBMC                              | Selección basada en Menor Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SBPF                              | Selección basada en Presupuesto Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SCC                               | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SD                                | Selección Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SENASA                            | Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPA                              | Sistemas de Ejecución de Planes de Adquisición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SEPyME                            | Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SGA                               | Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SIIG                              | Sistema Integrado de Información Gerencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SMN                               | Servicio Meteorológico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SSF                               | Selección basada en una sola fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subpréstamo                       | Monto de crédito aprobado para cada proyecto específico declarado elegible a ser ejecutado por una Provincia u organismo participante del Programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subprestatarios                   | Suscriptores de los Convenios de Préstamo Subsidiarios/Anexos que reciben los subpréstamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUF                               | Selección de una Única Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TDR                               | Términos de Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TdR                               | Términos de Referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UEP                               | Unidad Ejecutora de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| USE                               | Unidad de Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Usuarios                          | Personas físicas o jurídicas que utilizan las obras, bienes y servicios financiados con recursos del GIRSAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## B. Abreviaturas

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| a. de C./ a. C.                                      | antes de Cristo                    |
| a. m.                                                | ante merídiem (antes del mediodía) |
| Abg. / Abg. <sup>do</sup> (fem. Abg. <sup>da</sup> ) | abogado, -da                       |
| adm.or (fem. adm.ora) / admr.                        | administrador                      |
| admón.                                               | administración                     |
| Almte.                                               | almirante                          |
| Arq.                                                 | arquitecto, -ta                    |

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| art. / art.º                  | artículo                                                     |
| atte.                         | atentamente                                                  |
| av. / avd. / avda.            | avenida                                                      |
| Bco.                          | banco ('entidad financiera')                                 |
| Bibl.                         | biblioteca                                                   |
| Bo. / B.º                     | barrio                                                       |
| Brig.                         | brigada ('grado militar')                                    |
| Bs. As.                       | Buenos Aires (capital de la Argentina)                       |
| C. C.                         | casilla de correo                                            |
| c. e.                         | correo electrónico                                           |
| C. P.                         | código postal                                                |
| C.ª / Cía. / C.ía / Comp.     | compañía                                                     |
| c/u                           | cada uno                                                     |
| Cap.                          | capital    capitán                                           |
| C.A.B.A.                      | Ciudad Autónoma de Buenos Aires                              |
| cap.º / C. / Cap.             | capítulo                                                     |
| Cdad.                         | ciudad                                                       |
| Cnel.                         | coronel                                                      |
| cód.                          | código                                                       |
| Comod.                        | comodoro                                                     |
| Cont.                         | contador                                                     |
| Contralnte.                   | contralmirante                                               |
| coord. ( <i>fem.</i> coord.ª) | coordinador                                                  |
| cta.                          | cuenta                                                       |
| cta. cte.                     | cuenta corriente                                             |
| Cte. / Cmdt. / Cmte. / Comte. | comandante                                                   |
| ctv. / ctvo.                  | centavo                                                      |
| d. de C. / d. C.              | después de Cristo                                            |
| D. F.                         | Distrito Federal                                             |
| dcho. ( <i>fem.</i> dcha.)    | derecho                                                      |
| del.                          | delegación                                                   |
| Dir. ( <i>fem.</i> Dir.ª)     | director    dirección                                        |
| doc.                          | documento                                                    |
| US\$                          | Dólares Estadounidenses                                      |
| dpto. / depto.                | departamento                                                 |
| Dr. ( <i>fem.</i> Dra., Dr.ª) | doctor                                                       |
| dupdo.                        | duplicado                                                    |
| ed.                           | edición    editorial ( <i>también edit.</i> )    editor, -ra |
| edit. / ed.                   | editorial                                                    |
| EE. UU.                       | Estados Unidos                                               |
| ej.                           | ejemplo    ejemplar ( <i>sustantivo masculino</i> )          |
| etc.                          | etcétera                                                     |
| F. C.                         | ferrocarril                                                  |
| f.ª / fra.                    | factura                                                      |
| f.º / fol. / f.               | folio                                                        |
| fasc.                         | fascículo                                                    |
| fca.                          | fábrica                                                      |
| FF. AA.                       | Fuerzas Armadas                                              |
| fig.                          | figura                                                       |

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fr.                                                  | fray    frey                                                  |
| Gdor. (fem. Gdora., Gdor. <sup>a</sup> ) / Gob.      | gobernador, -ra                                               |
| Gral.                                                | general                                                       |
| H. / Hno. (fem. Hna.)                                | hermano, -na                                                  |
| i. e.                                                | id est ( <i>lat.</i> : 'esto es')                             |
| ib. / ibíd.                                          | ibídem ( <i>lat.</i> : 'en el mismo lugar')                   |
| íd.                                                  | ídem ( <i>lat.</i> : 'el mismo, lo mismo')                    |
| impto. / imp.to                                      | impuesto                                                      |
| incl.                                                | inclusive                                                     |
| Ing.                                                 | ingeniero, -ra                                                |
| Inst.                                                | instituto                                                     |
| izdo. (fem. izda.) / izq. / izqdo. (fem. izqda.)     | izquierdo, -da                                                |
| Lcdo. (fem. Lcda.)                                   | licenciado, -da                                               |
| Ldo. (fem. Lda.) / Lic.                              | licenciado, -da                                               |
| m. n.                                                | moneda nacional                                               |
| máx.                                                 | máximo                                                        |
| mín.                                                 | mínimo                                                        |
| n.º / nro. / núm. / cf. #                            | número                                                        |
| \$                                                   | pesos                                                         |
| P. D.                                                | posdata                                                       |
| p. ej.                                               | por ejemplo                                                   |
| p. m.                                                | post merídiem (después del mediodía)                          |
| párr.                                                | párrafo                                                       |
| Pat.                                                 | patente                                                       |
| Pdte. (fem. Pdta.)                                   | presidente                                                    |
| pg. / p. / pág.                                      | página                                                        |
| ppal. / pral.                                        | principal                                                     |
| Prof. (fem. Prof. <sup>a</sup> )                     | profesor                                                      |
| pról.                                                | prólogo                                                       |
| prov.                                                | provincia                                                     |
| r. p. m.                                             | revoluciones por minuto                                       |
| reg.                                                 | registro                                                      |
| Rep.                                                 | república                                                     |
| RR. HH.                                              | recursos humanos                                              |
| Rte.                                                 | remitente                                                     |
| s. / sig.                                            | siglo    siguiente                                            |
| S. A.                                                | sociedad anónima                                              |
| s. e. u o.                                           | salvo error u omisión                                         |
| s. n. / s/n                                          | sin número ( <i>referido al inmueble de una vía pública</i> ) |
| S. R. C.                                             | se ruega contestación                                         |
| Sgto.                                                | sargento                                                      |
| Soc. / Sdad.                                         | sociedad                                                      |
| Sr. (fem. Sra., Sr. <sup>a</sup> , S. <sup>a</sup> ) | señor                                                         |
| Srta.                                                | señorita                                                      |
| t.                                                   | tomo                                                          |
| tel. / teléf.                                        | teléfono                                                      |
| tít.                                                 | título                                                        |
| trad.                                                | traducción    traductor, -ra                                  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tte.                | teniente       |
| Univ.               | universidad    |
| v.                  | véase    verso |
| v.                  | visto          |
| V. / U. / Ud. / Vd. | usted          |
| vol.                | volumen        |

### C. Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA)

| Magnitud                          | Unidad            | Símbolo<br>(no lleva punto) |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Longitud                          | metro             | m                           |
| Masa                              | kilogramo         | kg                          |
|                                   | tonelada          | tn                          |
| Tiempo                            | segundo           | s                           |
| Intensidad de corriente eléctrica | amperio           | A                           |
| Superficie                        | metro cuadrado    | m <sup>2</sup>              |
|                                   | hectárea          | ha                          |
| Volumen                           | metro cúbico      | m <sup>3</sup>              |
| Velocidad                         | metro por segundo | m/s                         |
| Fuerza                            | newton            | N                           |
| Potencia                          | vatio             | W                           |
| Cantidad de electricidad          | coulomb           | C                           |
| Tensión eléctrica,                | voltio            | V                           |
| Fuerza magnetomotriz              | amperio           | A                           |